Информация о мониторинге выполнения 

«Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года» за II квартал 2009 года.

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения «Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года» за II квартал 2009 года.

В соответствии с планом мероприятий Инвестиционной программы в 2009 году финансирование программных мероприятий должно составить 1188,46 млн. руб., в том числе по разделам:

- водоснабжение – 601,94 млн. руб.;

- водоотведение – 353,41 млн. руб.;

- прочие объекты – 125,06 млн. руб.;

- проектные работы по мероприятиям программ – 108,05 млн. руб.


 На реализацию мероприятий в рамках Инвестиционной программы во     II квартале 2009 года программой предусмотрено финансирование в размере  297,111  млн. рублей, в том числе из следующих источников:

- федеральный бюджет – 12,5 млн. руб.;
- областной бюджет – 12,75 млн. руб.;

- городской бюджет – 22,971 млн. руб.;

- собственные средства - 10,5 млн. руб.;

- плата за подключение – 238,39 млн. руб.

Фактическое поступление денежных средств за II квартал 2009 года на реализацию плана мероприятий Инвестиционной программы составило 15,952 млн. руб., в том числе:
- средства предприятия – 9,532 млн. руб.;
- средства, полученные от платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 6,420 млн. руб.


Информация о направлениях освоения денежных средств представлена в таблице 1.
Таблица 1

Сведения о расходовании денежных средств направленных на реализацию               

Инвестиционной программы во II квартале 2009 года. 

                                                                                                                        тыс. руб.

	№ п/п
	Объект
	Наименование работ
	Предусмотрено

 на 2009 год, тыс. руб. 
	Объем работ
	Источник финансирования
	Фактические 

затраты во II квартале 2009 года

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	Водоснабжение



	1
	ул. Побе-ды
	Реконструкция перекачных насосных станций с модернизацией технологического оборудования

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242,

Магистральные сети и насосные станции, п.12)


	26 420
	Приобретение оборудования: запорно-регулирующая арматура и насосное оборудование на  н/ст «Поливановская»
	Плата за подключение
	1 933 

	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	2 233, 446

	2
	ул. Совет-сткая, 10
	Комьютеризация и внедрение геоинформационных технологий

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Автоматизация и компьютеризация объектов водоснабжения, п.2)


	2 170
	Программное обеспечение
	Средства предприятия
	40, 0

	3
	пос. Север-ный, 
г.Саратов
	Перекладка водопровода в пос. Северный

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Магистральные водоводы, сети и насосные станции, п.1)


	24,93
	137 м

(Цементно-песчаная облицовка водовода D=1000 мм “санация”)
	Средства предприятия
	552, 265

	Водоотведение


	1
	ГСА
	Реконструкция ЦМО ГСА

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242 Водоотведение, п.1)


	3 410
	Приобретение конвеера
	Средства предприятия
	469, 629

	2
	г. Сара
тов, ул. Том-ская, 13 
	Проектирование и реконструкция системы очистных сооружений с увеличением пропускной способности

(Проектирование УФО на ГСА и приобретение оборудования)

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242, Водоотведение п.4)


	14 400
	Разработка технологических решений программы реконструкции очистных сооружений
	Плата за подключение
	486, 064

	3
	пос. Калашников
	Реконструкция энергоснабжения объектов КНС-15

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы,от 28.02.2008 № 25-242,

энергоснабжение объектов водоотведения, п.1)


	2 170
	1 проект

(предоплата за проектные работы)
	Плата за подключение
	155, 551

	4
	Мос-ков-

ское шоссе
	Коллектор 18 «А» 

от ШС-7 до ШС-9
 (Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы,от 28.02.2008 № 25-242-

Строительство коллекторов щитовой проходки,  п. 1)


	12 340
	бетонирование «рубашки» коллектора
	Средства предприятия
	5 187, 606

	5
	Тати-щев-

ский район
	Строительство площадок складирования осадка ГСА

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Очистные сооружения ГСА п.3)


	36 860
	Общестроительные работы
	Плата за подключение
	250, 0

	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	50, 0

	Прочие объекты


	1
	
	Проектные работы

(ТЭО, Применение гипохлорита)

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242 прочие объекты)


	108, 05
	6 проектов

в т.ч.:

согласование, корректировка, инженерные изыскания, предоплата за проектирование
	Плата за подключение
	1 846, 682

	
	
	
	
	
	Средства предприятия
	899, 117

	32
	ул. Совет-ская, 10
	Создание единой системы связи предприятия 

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242 прочие объекты 

п. 11)


	работы начаты в 2008 году, предусмотрено-

 2 170 руб.
	Оплата по договору за поставку монтаж оборудования
	Средства предприятия
	100, 0

	
	
	
	
	
	Плата за подключение
	433, 922

	3
	 ул. Грибо-ва,

ул. Твер-ская, 47л.
	Реконструкция АБК (участки СТВ)

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Прочие объекты, п. 2)
	10 840
	2 проекта

(предоплата за инженерно-геологические изыскания для проектирования АБК центрального и северного участков СТВ)


	Плата за подключение
	215, 216

	4
	ул. Том-

ская, 13
	Реконструкция АТЦ

(Приложение № 2 к решению Саратовской городской Думы, от 28.02.2008 № 25-242, Прочие объекты, п.5)


	
	1 проект

(предоплата за инженерно-геологические изыскания для проектирования АТЦ)
	Плата за подключение
	217, 998

	Итого за II квартал в т.ч.:
	15 070, 502

	Средства предприятия:
	9 532,066

	Плата за подключение:
	 5 538,436


	Всего за 1-е полугодие 2009 года,  в т.ч.:
	31 205, 462

	Средства предприятия:
	22 022, 066

	Плата за подключение:
	9 183, 396


Индикаторы мониторинга реализации Инвестиционной программы

с 01.01.2009 г. до 01.07.2009 г.

	№ п/п
	Наименование 

норматива - индикатора
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикаторы)
	Примечание

	
	
	
	На начало отчетного периода
	На конец отчетного периода
	

	1
	Стоимость основных фондов предприятия
	млн. руб.
	695,8
	718,4
	

	2


	Количество потребителей услуг: 

-водоснабжения;
	шт.
	49933
	50531

	

	
	- водоотведения.
	шт.
	19121
	119201

	

	Технические показатели

	3
	Аварийность систем водоснабжения
	к-во на

1 км.
	0,009
	0,006
	В месяц

	4
	Аварийность систем водоотведения
	к-во на

1 км
	0,002
	0
	В месяц

	5
	Протяженность сетей водопровода
	км
	1365,23
	1370,8
	

	6
	Протяженность сетей канализации
	км
	795
	795,9
	

	7
	Протяжённость сетей водопровода, нуждающихся в замене
	км
	1077,4
	1077,4
	Износ 70- 

100%

	8
	Протяжённость сетей канализации, нуждающихся в замене
	км
	541,8
	541,8
	Износ 70-
 100%

	9
	Протяженность построенных сетей водопровода
	км
	-
	5,57
	

	10
	Протяженность построенных сетей канализации
	км
	-
	0,9
	


Заключение:


Денежные средства освоены согласно плану мероприятий Инвестиционной программы.


Средства предприятия во II квартале 2009 года были направлены в размере  9,532 млн. руб. ( 90,8 %) от предусмотренных 10,5 млн. руб.


Бюджетные средства на реализацию инвестиционной программы во II квартале 2009 года не выделялись.


Согласно заключенных договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, поступление денежных средств во II квартале 2009 года должно было составить   28,811 млн. руб. Однако, из-за финансовых затруднений заказчиков фактическое поступление денежных средств составило 10,098 млн. руб. или 35 %.
