Информация о мониторинге выполнения
«Инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова 

на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.» за II квартал 2009 года

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов» проведен мониторинг выполнения «Инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Саратова на период с 01.04.2009 г. по 31.12.2013 г.» за II квартал 2009 г.


В соответствии с планом мероприятий Инвестиционной программы в 2009 году финансирование программных мероприятий, необходимых для покрытия перспективных тепловых нагрузок города в указанный период, должно составить185,99 млн. руб., в том числе:
- на техническое перевооружение  и модернизацию объектов – 154,54 млн. руб.;

- на строительство объектов – 31,45 млн. руб.


Предполагаемый суммарный прирост  тепловой нагрузки за год должен составить 36,57 Гкал/час.


Средства на финансирование реализации мероприятий в рамках Инвестиционной программы во II квартале 2009 года были запланированы за счет платы за подключение к системе теплоснабжения в сумме 12,45 млн. руб.


В связи с кризисной ситуацией на строительном рынке города, повлекшей снижение темпов жилищного и коммерческого строительства, сократилось количество заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения. Во II квартале 2009 года заключено только 2 договора на подключение с заказчиками капитального строительства на сумму 7,77 млн. руб., что составило 62,4% от запланированной суммы. 


Так как плата за подключение к системе теплоснабжения от заказчиков за истекший период не поступала, финансирование мероприятий за истекший период  осуществлялось за счет средств  ОАО «Волжская ТГК». Освоено 2,88 млн. руб.  Реализация запланированных ИПР мероприятий начата в мае 2009 года.

В сложившейся ситуации ОАО «Волжская ТГК» принято решение о реализации в первую очередь мероприятий по техническому перевооружению тепловых магистралей города. Выполнение мероприятий на теплоисточниках, запланированных Инвестиционной программой, передвинуто на последующий период.

Информация о направлении освоения денежных средств представлена в таблице 1.

Сведения об использовании полученных средств в рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы за II квартал 2009 года











       Таблица 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемые источники финансирования мероприятий, млн. руб.
	Фактически освоено средств на финансирование мероприятий, млн. руб.
	% выполнения

	
	
	Амортизация
	Плата за подключение
	Амортизация
	Плата за подключение
	Амортизация
	Плата за подключение

	1
	Техническое перевооружение т/м по ул. Пугачевская от ТК-5109 до ТК-5405, 2ДУ600, L = 1100 п.м. 1 пусковой комплекс: от ТК-5109 до ТК-5505
	0
	12,45
	0
	2,88
	0
	23,1


Индикаторы мониторинга реализации Инвестиционной программы











       Таблица 2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Планируемое значение в соответствии с ИПР
	Фактическое значение по результатам исполнения ИПР
	Отклонение планируемого значения от фактического значения, %

	1
	Строительство новых тепловых сетей, км
	0
	0
	-

	2
	Реконструкция тепловых сетей, км
	0
	0
	-

	3
	Снижение аварийности на тепловых сетях, %
	0,25
	0
	-100

	4
	Снижение затрат на проведение ремонтных работ в связи со снижением аварийности, млн. руб.
	0,25
	0
	-100

	5
	Общий процент износа сетей и оборудования, %
	48
	48
	-

	6
	Снижение процента трубопроводов, отработавших свой парковый ресурс вследствие их замены новыми, большего диаметра, %
	1
	1
	-

	7
	Совокупный прирост тепловой нагрузки по всем теплоисточникам, в том числе за счет подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, Гкал/час
	0
	0
	-


Заключение:


Согласно заключенных договоров на подключение к системе теплоснабжения, поступление денежных средств во II квартале 2009 года должно было составить 7,77 млн. руб. Фактически получено в качестве платы за подключение – 0 млн. руб. Выполнение  мероприятия планируется в последующем периоде,  и оплата будет произведена по факту подключения. 


За истекший период выполнение мероприятий финансировалось за счет средств ОАО «Волжская ТГК». Запланированный во II квартале 2009 года размер финансирования мероприятий – 12,45 млн. руб. Фактически освоено денежных средств - 2,88 млн. руб., что составило 23,1% от запланированных величин.
