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17 мая 2023 года № 1861
О мероприятиях по подготовке 

к осенне-зимнему периоду 
2023-2024 годов

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов
постановляю:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2023-2024 годов (приложение № 1).

2. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 2).
3. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в                    осенне-зимний период 2023-2024 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

4. Рекомендовать теплоснабжающим и теплосетевым организациям, газораспределительным и газотранспортным организациям до 1 октября  2023 года: 

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов  к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.
5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2023-2024 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2023-2024 годов.
6. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», департаменту Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2023-2024 годов в соответствии с графиком.
7. Заместителю главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям.
8. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов», начальнику департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;
- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

9. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» до 1 июня 2023 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2023-2024 годов объектов социальной сферы.
10. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 1 июня 2023 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов объектов социальной сферы.

11. Рекомендовать электросетевым организациям и организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обеспечить до 10 сентября 2023 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2023-2024 годов.
12. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации муниципального образования                 «Город Саратов», председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. 
Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова
Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 мая 2023 года № 1861
Мероприятия

по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	Примечание

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Кировский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению

	шт.
	637
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда *
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	93
	1 октября
	отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*
                                     
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	23
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ЖСК, иные правообладатели ЦТП*                           
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	48
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО  «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных*
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда *
	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей ТМ № 8 от ТЭЦ-5 от ТК-817 до ТК-819, от П-803 до ТК-815 по ул. Технической, 2d 1200
	пог. м
	535
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	
	Реконструкция участков ТМ № 5 от НС № 6 ТЭЦ-5 по ул. им. Рахова В.Г. от ТК-5306 до ТК-5401 А/11, 2d 400
	пог. м
	1050
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-
сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей по   просп. им. 50 лет Октября, 17, 15;                                 ул. Алексеевской, 3, 5; ул. Рябиновской, 4, 6
	пог. м
	1533,5
	май-
сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                 
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	 Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,      ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	12
	май-октябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	5,67
	май-октябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.3.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	16,4
	май-октябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	20
	май-октябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт. 
	45
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водопроводных колодцев*** 
	шт. 
	65
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	45
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.5.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	84
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях


	шт.
	48
	согласно графику
	правообладатели котельных*      
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,08
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов***
	шт.
	3
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.6.
	Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов***
	км
	12,7
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.7.
	Диагностирование газорегуляторных пунктов***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.8.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции ***
	км
	18,76
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВт***
	шт.
	0,02
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)
	шт.
	6
	III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Ремонт строительной части ТП, РП***
	шт.
	3
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП,          РУ - транзит***
	шт.
	30
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП,          РУ - транзит***
	шт.
	24
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	
	Фрунзенский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	319
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	51
	1 октября
	отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*            
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	9
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  ООО «ТЭГК»*, ЖСК*, иные правообладатели ЦТП*
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период***
	шт.
	46
	1 октября
	ТСЖ*, ЖСК*, УК*
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.6.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	24
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*, ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* 
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*               
	

	
	Реконструкция ТМ № 3 от СарГРЭС по          ул. им. Хользунова А.И. от ул. Белоглинской до ул. им. Мичурина И.В. от ТК-324              до ТК-905; по ул. им. Мичурина И.В.                    от ул. им. Хользунова А.И.                                    до ул. им. Пугачева Е.И.                                  от ТК-905 до ТК-908, d 400 


	пог. м
	608,5
	май-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*            
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Реконструкция  ТМ № 5 от НС № 6 ТЭЦ-5 по ул. им. Рахова В.Г. от ТК-5401/11 до                    ТК-5401/15, 2d 400                            
	пог. м
	207
	июнь- август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*            
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*             
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей от просп. им. Петра Столыпина, 20 до ул. им. Яблочкова П.Н., 1; от ТК-122 до ул. им. Горького А.М., 37, 39, ул. им. Сакко и Ванцетти, 4; от ул. Большой Казачьей, 103 до ул. Астраханской, 104, ул. им. Горького А.М., 29; от ТК-5415 до ул. Большой Казачьей; от ТК-118 до ул. им. Горького А.М., 28, ул. Большой Казачьей, 47, ул. Большой Казачьей, 41; от ТК-121/15 до ул. Большой Казачьей, 39; от ТК-121 до ул. им. Яблочкова П.Н., 7, ул. им. Яблочкова П.Н., 28, ул. им. Рахова В.Г., 137; от ТК-121/3 до ул. им. Яблочкова П.Н., 8/10; от ТК-121/7 до ул. им. Яблочкова П.Н., 12; от ул. им. Яблочкова П.Н., 12 до ул. им. Яблочкова П.Н., 16; от ТК-121/9 до ул. им. Яблочкова П.Н., 17, 19, ул. им. Рахова В.Г., 96, от ТК-118/7 до ТК-118/7/2; от ТК-118/9 до ул. им. Дзержинского Ф.Э., 29, просп. им. Петра Столыпина, 48, от ул. им. Разина С.Т., 30 до ул. им. Разина С.Т., 32; от ТК-922 до ул. им. Разина С.Т., 20
	пог. м
	652
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО  «Т Плюс»*,   ООО «ТЭГК»*                   
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков  магистральных водоводов***
	шт.
	4
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	2,93
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	2.3.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	9,7
	II-III кв.
	ООО «КВС»*


	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры на сетях и  сооружениях***
	шт.
	10
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	20
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	ремонт водопроводных колодцев
	шт.
	40
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	ревизия и ремонт водоразборных колонок
	шт.
	25
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев
	шт.
	79
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	24
	согласно графику
	правообладатели котельных*                   
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***


	км
	0,04
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	3.3.  
	Капитальный ремонт ГРП***


	шт.
	1
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках
	шт.
	5
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»
	

	3.5.
	Диагностирование газорегуляторных пунктов
	шт.
	1
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»
	

	3.6.
	Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов***
	км
	3,13
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»
	

	3.7.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	2,3
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»
	

	3.8.
	Капитальный ремонт газовых колодцев
	шт.
	2
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)
	шт.
	5
	III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.2.
	Ремонт строительной части ТП, РП***
	шт.
	4
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	12
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	9
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	
	Заводской район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	912
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные

правообладатели жилищного фонда*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	114
	1 октября
	отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*  
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	54
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*     
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период***


	шт.
	133
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ* 


	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	66
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  ООО «ТЭГК»*,                                    иные правообладатели котельных*
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы



	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                     
	

	
	Реконструкция ТМ № 4 от ТЭЦ-2 по                ул. Тульской от НС № 9 до ТК-409, 2d 530                            
	пог. м
	210
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                     
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей по  ул. им. Чернышевского Н.Г., 53, 55/3в, 55/3г, 3-му Солдатскому пр., 1                
	пог. м
	294
	июнь-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	10
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	7,74
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	20
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	55
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	70
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	
	 водоразборных колонок***
	шт.
	54
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.4.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	111
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	15,5
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	66
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,07
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	3
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках**
	шт.
	19
	апрель-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов***
	шт.
	6
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	3
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов***
	км
	14,8
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Техническое диагностирование ГРП и ШРП***
	шт.
	1
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.9.
	Приборное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции***
	км
	12,7
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,045
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	6


	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	5
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	43
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	34
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Октябрьский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	520
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	114
	1 октября
	отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*                                        
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	16
	согласно графику
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                       
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период***
	шт.
	6
	май-июль
	ООО УК «Рассвет»*                         
	

	1.5.
	Восстановление бойлеров горячего водоснабжения***
	шт.
	1
	июль-август
	ООО УК «Рассвет»*                               
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	май-август
	УК*, ТСЖ*, ЖСК*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1.7.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	60
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,

 ООО «ТЭГК»*, иные правообладатели котельных* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	
	Реконструкция ТМ № 1 от СарГРЭС по                 ул. им. Пушкина А.С.                                               от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольской          от ТК-712 до ТК-712/9, 2d 200, 2d 300
	пог. м
	387
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	
	Реконструкция ТМ № 3 от СарГРЭС по                 ул. им. Хользунова А.И. от ТК-324 до ТК-330, 2d 500  
	пог. м
	723
	май- 

август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*            
	

	
	Реконструкция ТМ № 3 от СарГРЭС по                    ул. Астраханской от ТК-335 до ТК-338, по                            ул. Станционной от ТК-338 доТК-344, 2d 300,                  2d 400    
	пог. м
	993,8
	июнь- 

август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*            
	

	1.9.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                   
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей по ул. им. Хользунова А.И., ул. Вольской                 до ул. им. Чернышевского Н.Г.;                            ул. им. Пушкина А.С.; ул. им. Чапаева В.И., 54а, 54; ул. Аткарской, 12/14; Ильинской пл.; 7-му пр. Первомайского поселка, 19/31                до 5-го пр. Первомайского поселка, 18/30;   ул. Астраханской, 22/36, 40, 22/36


	пог. м
	1857
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                      
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.10.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	0,48
	май-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,      ООО «ТЭГК»*                   
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	6
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	3,92
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры на сетях и  сооружениях***
	шт.
	24
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	50
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	ремонт водопроводных колодцев
	шт.
	65
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	
	ревизия и ремонт водоразборных колонок
	шт.
	33
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	2.4.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев
	шт.
	81
	II-III кв.
	ООО «КВС»*
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	16,8
	1 октября
	ООО «КВС»*
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	60
	май-сентябрь
	правообладатели котельных*              
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,05
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	1
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов***
	шт.
	1
	май-август
	АО «Саратовгаз»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	6
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов***
	км
	8,6
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	10,2
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	4
	май-июнь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	5
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	11
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»*
	

	4.3.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	29
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.4.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	23
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	
	Волжский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	506
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	73
	1 октября
	отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*,

министерство образования Саратовской области* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период***
	шт.
	20
	1 октября
	УК*, ТСЖ*, ЖСК*
	

	1.4.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	11
	1 октября
	ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  ООО «ТЭГК»*,  иные правообладатели ЦТП*                                   
	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	52
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *, ООО «ТЭГК» *, иные правообладатели котельных* 
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств


	шт.
	**
	май-август
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**


	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                      
	

	
	Реконструкция ТМ № 4 от СарГРЭС по 

ул. им. Радищева А.Н. от ТК-405 до ТК-410, 

2d 500
	пог. м
	405
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                          
	

	
	Реконструкция ТМ № 4 от ТЭЦ-5 (ГРЭС) по ул. им. Рогожина В.А., ул. Б. Горной                    от ТК-633 до ТК-637, 2d 400
	пог. м
	426
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                  
	

	
	Реконструкция ТМ № 4 от ГРЭС по                   ул. Валовой от ТК-627 до ТК-627/26, 2d 300
	пог. м
	841
	июнь-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                          
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы 

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                          
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей по Набережной Космонавтов, 4, 3, 1А, 2; Соборной пл., 5, ул. им. Чернышевского Н.Г., 197, 136,  223/231, 183, 199; ул. Кузнечной, 11/21, 2/12;  ул. Соборной, 13/15; Трудовому пер., 3/19, ул. Малой Горной, 61/77, ул. Соколовой, 44/62 
	пог. м
	2103
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*                          
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	0,6
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО «Т Плюс»*,                          ООО «ТЭГК»*                  
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	шт.
	4
	май- сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных 

сетей***
	км
	6,16
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.3.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	май- сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	запорной арматуры***
	шт.
	22
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	40
	май- сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	55
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	43
	май-август
	ООО «КВС»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	83
	май- сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	15,7
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимний период
	шт.
	52
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов**
	км.
	0,11
	май- сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	4
	II кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты***
	шт.
	5
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	1
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***


	шт.
	4
	II кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование технического состояния подземных  газопроводов***


	км
	8,4
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	8,9
	II-III кв.
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,045
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)***
	шт.
	5
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	1
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит***
	шт.
	17
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.5.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит***
	шт.
	14
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	
	Ленинский район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	1313
	1 октября
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, СТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда* 


	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	164
	1 октября
	отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области*    

                                    
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	40
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,  ООО «ТЭГК»*                        
	

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	45
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*,

ООО «ТЭГК»*, МУП «СКК»*,

иные правообладатели котельных*


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	май-август
	УК*, ЖСК*, ТСЖ*, иные правообладатели жилищного фонда*


	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации**
	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                        
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы



	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации


	пог. м
	**
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                       
	

	
	Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Рижской, 2а, ул. Таганрогской, 7,                          ул. Мало-Елшанской, 13, 18
	пог. м
	477,4
	май-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»*                        
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	600
	апрель-сентябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» *,                      ООО «ТЭГК»*  

               
	

	2.
	Водоснабжение



	2.1.
	Ревизия и текущий ремонт выпусков магистральных водоводов***
	км
	25
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей***
	км
	7,43
	сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3.
	Ревизия и ремонт:

	
	запорной арматуры***
	шт.
	28
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	пожарных гидрантов***
	шт.
	70
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водопроводных колодцев***
	шт.
	70
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	
	водоразборных колонок***
	шт.
	48
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.4.
	Профилактическая прочистка канализационных коллекторов***
	км
	16,6
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	2.5.
	Капитальный ремонт смотровых канализационных колодцев***
	шт.
	91
	май-сентябрь
	ООО «КВС»*
	

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимний период
	шт.
	45
	1 октября
	правообладатели котельных*               
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газопроводов***
	км
	0,15
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.3.
	Капитальный ремонт ГРП***
	шт.
	6
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.4.
	Капитальный ремонт ЭХЗ***
	шт.
	7
	июнь-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.5.
	Капитальный ремонт задвижек в газовых колодцах и на газовых стояках***
	шт.
	16
	июнь- сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.6.
	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов***
	км
	26,8
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.7.
	Диагностирование газорегуляторных пунктов***
	шт.
	3
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	3.8.
	Приборное обследование на герметичность и сплошность изоляции***
	км
	16,9
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.9.
	Капитальный ремонт газовых колодцев***
	шт.
	7
	май-сентябрь
	АО «Саратовгаз»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля 6-10 кВ***
	км
	0,11
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.2.
	Капитальный ремонт трансформаторов (без замены обмоток)*** 
	шт.
	6
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.3.
	Ремонт строительной части РП, ТП**
	шт.
	10
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.4.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	63
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	4.5.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит***
	шт.
	50
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС»* 
	

	
	Гагаринский административный район

	1.
	Теплоснабжение

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением к отоплению
	шт.
	273
	1 октября
	УК*, ТСЖ*, ТСН*, иные правообладатели жилищного фонда*
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	88
	1 октября
	отдел координации учреждений социальной сферы департамента Гагаринского административного района МО «Город Саратов»; отдел образования департамента Гагаринского административного района МО «Город Саратов»;                ГУЗ СО «Саратовская районная больница»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.3.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	29
	1 октября
	МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»*
	

	1.4.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	**
	1 октября
	МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»*
	

	1.5.
	Магистральные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	1198
	май-сентябрь
	МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»*
	

	1.6.
	Внутриквартальные теплотрассы

	
	Ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	пог. м
	2186
	май-сентябрь
	МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»*
	

	1.7.
	Теплоизоляция трубопроводов***
	пог. м
	1198
	май-сентябрь
	МКУ «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»*
	

	2.
	Водоснабжение

	2.1.
	Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей**


	км


	97,54


	май-сентябрь
	ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*, ООО «ПолиСнаб»*, 

МУП «Саратовский коммунальный комплекс»*
	

	2.2.


	Промывка тупиковых водопроводных сетей***


	км
	149,17


	май-сентябрь


	ООО «Аква»*, ООО «Кристалл-2001»*, ООО «ПолиСнаб»*,         МУП «Саратовский коммунальный комплекс»*
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов***
	км


	9,2


	май-сентябрь
	ООО «Кристалл-2001»*
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Газоснабжение

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях


	шт.
	29
	согласно графику
	правообладатели котельных*
	

	3.2.
	Техническое диагностирование 

газопроводов***
	км
	3,791
	май-июль
	ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»*
	

	3.3.
	Приборный метод контроля газопроводов***
	км
	41,512
	май-июль
	ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»*
	

	4.
	Электроснабжение

	4.1.
	Ремонт строительной части РП, ТП***
	шт.
	70
	май-октябрь
	 Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»*
	

	4.2.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит***
	шт.
	90
	май-октябрь
	АО «НЭСК»*, Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Саратовские РС»*
	

	4.3.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит**
	шт.
	9
	май-сентябрь
	АО «НЭСК»*
	


*(по согласованию)
**количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2022-2023 годов,  количество  поврежденных участков магистральных и внутриквартальных  теплотрасс будет выявлено в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации Территориальным управлением по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2022-2023 годов;
 ***по плану мероприятий предприятия.
Используемые сокращения: 

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК - жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТМ - тепломагистраль;

НС - насосная станция;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;
ШРП - шкафной распределительный пункт;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной
                                                                                                                                                                                                                       .

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 мая 2023 года № 1861
График

 подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов» 

к отопительному периоду 2023-2024 годов

	Организации, осуществляющие управление жилищным фондом
	Вид отопления
	Всего домов
	Срок подготовки

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	65
	7
	13
	16
	17
	12

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	467
	42
	123
	129
	135
	38

	
	печное
	392
	45
	110
	129
	76
	32

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	76
	2
	14
	25
	27
	8

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	3
	0
	1
	1
	1
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	26
	4
	10
	10
	2
	0

	
	печное
	297
	50
	71
	80
	70
	26

	Всего по району
	центральное
	637
	55
	161
	181
	182
	58

	
	печное
	689
	95
	181
	209
	146
	58

	Итого
	
	1326
	150
	342
	390
	328
	116


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ленинский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	126
	6
	30
	40
	50
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	1068
	60
	300
	300
	378
	30

	
	печное
	137
	7
	40
	40
	40
	10

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	119
	9
	20
	40
	30
	20

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	171
	20
	20
	50
	50
	31

	Всего по району
	центральное
	1313
	75
	350
	380
	458
	50

	
	печное
	308
	27
	60
	90
	90
	41

	Итого
	
	1621
	102
	410
	470
	548
	91

	Волжский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	72
	5
	10
	25
	23
	9

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	369
	28
	67
	115
	121
	38

	
	печное
	411
	20
	81
	133
	138
	39

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	65
	3
	12
	19
	22
	9

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по району
	центральное
	506
	36
	89
	159
	166
	56

	
	печное
	411
	20
	81
	133
	138
	39

	Итого
	
	917
	56
	170
	292
	304
	95

	Заводской район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	36
	0
	5
	7
	15
	9

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Управляющие организации
	центральное
	688
	15
	150
	200
	208
	115

	
	печное
	57
	0
	0
	0
	29
	28

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	53
	5
	7
	12
	15
	14

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	133
	0
	5
	47
	53
	28

	
	печное
	203
	0
	30
	59
	89
	25

	Всего по району
	центральное
	912
	20
	167
	266
	291
	168

	
	печное
	260
	0
	30
	59
	118
	53

	Итого
	
	1172
	20
	197
	325
	409
	221

	Октябрьский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	57
	9
	11
	17
	20
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	330
	49
	85
	108
	88
	0

	
	печное
	340
	72
	76
	93
	99
	0

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	97
	12
	14
	34
	37
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	33
	2
	6
	10
	15
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	3
	0
	0
	1
	2
	0

	
	печное
	42
	10
	10
	12
	10
	0

	Всего по району
	центральное
	520
	72
	116
	170
	162
	0

	
	печное
	382
	82
	86
	105
	109
	0

	Итого
	
	902
	154
	202
	275
	271
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Фрунзенский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	40
	0
	3
	12
	13
	12

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	216
	16
	54
	72
	54
	20

	
	печное
	154
	29
	36
	50
	28
	11

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	63
	0
	6
	17
	24
	16

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	
	печное
	73
	0
	0
	24
	32
	17

	Всего по району
	центральное
	319
	16
	63
	101
	91
	48

	
	печное
	227
	29
	36
	74
	60
	28

	Итого
	
	546
	45
	99
	175
	151
	76

	Гагаринский административный район

	Товарищества собственников жилья 
	центральное
	19
	3
	5
	5
	5
	1

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации 
	центральное
	151
	23
	35
	35
	40
	18

	
	печное
	5
	2
	2
	1
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении 
	центральное
	90
	19
	29
	20
	16
	6

	
	печное
	8
	2
	3
	3
	0
	6

	Всего по району
	центральное
	260
	45
	69
	60
	61
	25

	
	печное
	13
	4
	5
	4
	0
	0

	Итого
	
	273
	49
	74
	64
	61
	25


                                                                                                                                                                                                                        .

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 мая 2023 года № 1861
Должностной состав

оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе 

в осенне-зимний период 2023-2024 годов

	Руководитель оперативного штаба
	- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета                 по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и развития городской среды 

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета                   по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунального хозяйства                                                                                    

	Секретарь     оперативного штаба
	- консультант отдела обеспечения коммунальными ресурсами комитета                по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	Члены оперативного штаба:

- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»;
- первый заместитель начальника департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»;
- консультант сектора цифровой трансформации, обеспечения функционирования и развития инфраструктуры образования комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- главный инженер муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обслуживания»;
- начальник отдела обеспечения коммунальными ресурсами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник жилищного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- начальник инспекционного отдела комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- заведующий сектором межведомственного взаимодействия и развития материально-технической базы комитета по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»;
- директор муниципального бюджетного учреждения «Городская  аварийно-ремонтная служба-05»;
- директор муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс»;
- начальник информационно-аналитического отдела муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов»;
- консультант отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения Саратовской области                                   (по согласованию);
- заместитель директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (по согласованию);
- главный государственный инспектор Саратовского регионального отдела общепромышленного надзора Саратовской области                               Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела общепромышленного надзора по Саратовской области                         Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- старший государственный инспектор Саратовского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области                          Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- заместитель главного инженера по эксплуатации Саратовских тепловых сетей Территориального управления по теплоснабжению                            в г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (по согласованию);
- директор Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»                         (по согласованию);
- заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);
- заместитель начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);
- руководитель группы учета тепловой энергии  ООО «ТЭГК»                         (по согласованию);
- директор ООО «ИСК» (по согласованию).                                               .


