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11 мая 2016 года № 1218
Об итогах отопительного периода 
и мероприятиях по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», в целях своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
постановляю:

1. Признать работу теплоснабжающих организаций и жилищно-коммунальных служб муниципального образования «Город Саратов»                     в осенне-зимний период 2015-2016 годов удовлетворительной.
2. Утвердить мероприятия по подготовке к отопительному периоду               2016-2017 годов (приложение № 1).

3. Утвердить график подготовки многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2016-2017 годов (приложение № 2).
4. Создать оперативный штаб по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и утвердить его должностной состав                   (приложение № 3). Заседания оперативного штаба проводить не реже двух раз в месяц.

5. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению  в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», ООО «ТЭГК»,                    ООО «Техэнерго-Монтаж», ОАО «Саратовгаз» до 1 октября 2016 года: 

- закончить реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей, источников тепловой энергии и газопроводов;

- завершить подготовку источников тепловой энергии и газопроводов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов:

- обеспечить выполнение работ по подготовке многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов», к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии                        с графиком;

- обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период 2016-2017 годов.
7. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов» совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» обеспечить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2016-2017 годов в соответствии с графиком.
8. Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающим и теплосетевым организациям;
- разработать Методические рекомендации по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

9. Главам администраций районов муниципального образования «Город Саратов»:

- создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением в соответствии                 с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта   2013 г. № 103;

- утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;

- составлять и выдавать паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, и многоквартирных домов с газовым печным отоплением;
- активизировать работу межведомственных комиссий по погашению задолженности организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, за потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

10. Председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов до 6 июня 2016 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду               2016-2017 годов объектов социальной сферы.
11. Рекомендовать министерству здравоохранения Саратовской области до 6 июня 2016 года разработать и утвердить график подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов социальной сферы.

12. Рекомендовать ЗАО «Саратовское предприятие городских электросетей» и МУПП «Саратовводоканал» обеспечить до 10 сентября   2016 года завершение выполнения мероприятий по подготовке коммуникаций к отопительному периоду 2016-2017 годов.
13. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.
Глава администрации 
образования муниципального 

«Город Саратов»                                                                                   В.Н. Сараев
Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года № 1218
Мероприятия
по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	Примечание

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Кировский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для  отопления
	шт.
	605
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	82
	1 октября
	отдел образования администрации Кировского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию)
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	23
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                  «Т Плюс», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	51
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                 «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию)
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	*
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	70
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	370,53
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО          «Т Плюс» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы по ул. Мельничной, d 89 - d 159 
	п. м
	480
	июль
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы по ул. Танкистов, 207-213,                  d 40 - d 108
	п. м
	168
	август
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы по просп. им. 50 лет Октября,           d 530
	п. м
	1470
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                «Т Плюс» (по согласованию)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Опрессовка магистральных водопроводных сетей**
	км
	15
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей**
	км
	5,67
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	3,8
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	50
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	54
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	80
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	40
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	42
	май-октябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	51
	согласно графику
	правообладатели котельных          (по согласованию)
	

	3.2.
	Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов**
	км
	9,82
	II-III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                          (по согласованию) 
	

	3.3.
	Приборное обследование подземных стальных газопроводов**
	км
	26,02
	II-III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                         (по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Капитальный ремонт кабельных линий с заменой дефектного кабеля КЛ-0,4 кВт**
	шт.
	0,932
	III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП,               РУ – транзит**
	шт.
	25
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП,          РУ - транзит**
	шт.
	28
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.4.
	Ремонт строительной части ТП, РП**
	шт.
	1
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	
	Фрунзенский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	307
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	47
	1 октября
	отдел образования администрации Фрунзенского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию)


	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	9
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО             «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ЖСК, иные правообладатели ЦТП (по согласованию)


	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения к работе в осенне-зимний период**
	шт.
	39
	1 октября
	ТСЖ, ЖСК, УК (по согласованию)
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	*
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	12
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО         «Т Плюс», ООО «ТЭГК», иные правообладатели котельных (по согласованию)
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации


	п. м
	66
	май - октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО          «Т Плюс» (по согласованию)
	

	
	тепломагистрали № 5 по ул. Рабочей между                                  ул. им. Разина С.Т. и ул. Железнодорожной, ТК-917 - ТК-920, d 530
	п. м
	1315
	июль-август
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО            «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	370
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО             «Т Плюс» (по согласованию)
	

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Опрессовка и ремонт магистральных водопроводных сетей**
	км
	5
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей**
	км
	2,93
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	5,0
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	39
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	32
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	45
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	15
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	32
	II-III кв.
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	12
	согласно графику
	правообладатели котельных                   (по согласованию)
	

	3.2.
	Замена задвижек**
	шт.
	2
	II-III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.3.
	Капитальный ремонт газовых колодцев**
	шт.
	1
	III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.4.
	Капитальный ремонт строительной части 
ГРП**
	шт.
	1
	III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.5.  
	Техническое диагностирование состояния подземных стальных газопроводов**
	км
	1,24
	II-III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.6.
	Приборное обследование подземных стальных газопроводов**
	км
	9,07
	II-III кв.
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	11
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	12
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	
	Заводской район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	1078
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные

правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	118
	1 октября
	отдел образования администрации Заводского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию)
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	49
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО            «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период**
	шт.
	133
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ (по согласованию)
	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	60
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО            «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных (по согласованию)
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	*
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	74
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО             «Т Плюс» (по согласованию)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и реконструкция:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	1469
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО         «Т Плюс» (по согласованию)


	

	
	теплотрассы от котельной до многоквартирного дома по                                   ул. Ново-Астраханской, 37/43, d 108 - d 159
	п. м
	126
	май-июнь
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	1.9.
	Теплоизоляция трубопроводов**
	п. м
	300
	сентябрь-октябрь
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)

	

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Опрессовка магистральных водопроводных сетей**
	км
	10
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей**
	км
	9,79
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	9,8
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	95
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	84
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	120
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	55
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	50
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	60
	1 октября
	правообладатели котельных               (по согласованию)
	

	3.2.
	Капитальный ремонт газовых колодцев**
	шт.
	3
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3.
	Техническое перевооружение газовых сетей**
	км
	0,4
	июль
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.4.
	Капитальный ремонт строительной части ГРП**
	шт.
	5
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.5.
	Техническое диагностирование газопроводов**
	км
	6,45
	май-июнь
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.6.
	Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции**
	км
	30,28
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.7.
	Замена задвижек**
	шт.
	11
	июль-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.8.
	Капитальный ремонт установок электрозащиты газопроводов**
	шт.
	4
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.9.
	Техническое перевооружение ГРП, ШРП**
	шт.
	3
	июль-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	3.10.
	Техническое диагностирование ГРП и ШРП**
	шт.
	1
	май
	ОАО «Саратовгаз»                           (по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор**
	км
	4,05
	I-II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля**
	км
	0,26
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.3.
	Ремонт кабельных линий КЛ-6-10 кВ с заменой дефектного кабеля**
	км
	0,05
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.4.
	Ремонт строительной части РП, ТП**

	шт.
	5
	I-II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.5.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит**
	шт.
	34
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.6.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ - транзит**
	шт.
	38
	I-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Октябрьский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	521
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	114
	1 октября
	отдел образования администрации Октябрьского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию)
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	15
	согласно графику
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.4.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения в многоквартирных домах к работе в осенне-зимний период**
	шт.
	19
	май-август
	ООО УК «Центр-Дом»                         (по согласованию)
	

	1.5.
	Восстановление бойлеров горячего водоснабжения**
	шт.
	5
	июль-сентябрь
	ООО УК «Центр-Дом»                          (по согласованию)
	

	1.6.
	Установка сужающих устройств**
	шт.
	*
	май-август
	УК, ТСЖ, ЖСК, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)


	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	60
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                  «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных 

(по согласованию)
	

	1.8.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция и ремонт поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации**
	п. м
	70
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО         «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.9.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации**
	п. м
	370
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО            «Т Плюс» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы от ЦТП по 2-му Детскому пр., 55/57, d 89**
	п. м
	120
	согласно графику
	ООО «Техэнерго-Монтаж» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы от котельной по Смирновскому ущелью до корпусов областной клинической больницы, d 133 - d 76**
	п. м
	340
	июнь-июль
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	1.10.
	Теплоизоляция трубопроводов**
	п. м
	1500
	1 октября
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Опрессовка магистральных водопроводных сетей**
	км
	5
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.
	Ревизия и ремонт:**
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	36
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	34
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	45
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	25
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	35
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей**
	км
	0,92
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	3,4
	1 октября
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.5.
	Профилактическая прочистка внутриквартальных канализационных сетей и выпусков**
	
	
	1 октября
	правообладатели внутриквартальных канализационных сетей и выпусков (по согласованию)
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	60
	май-сентябрь
	 правообладатели котельных              (по согласованию)
	

	3.2.
	Техническое перевооружение газопроводов**
	км
	0,56
	июнь-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.3.
	Техническое перевооружение ГРП**
	шт.
	1
	август
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов**
	шт.
	4
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев**
	шт.
	2
	июнь
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.6.
	Замена задвижек**
	шт.
	6
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.7.
	Техническое диагностирование газопроводов**
	км
	0,75
	май-июнь
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8.
	Техническое диагностирование ГРП, ШРП**
	км
	1
	май-июнь
	ОАО «Саратовгаз»                            (по согласованию)
	

	3.9.
	Комплексное обследование газопроводов на прочность и плотность изоляции**
	км
	10,85
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                                    (по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор**
	км
	1,06
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит**
	шт.
	23
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.3.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ -транзит**
	шт.
	26
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	
	Волжский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для отопления
	шт.
	457
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	70
	1 октября
	отдел образования администрации Волжского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области, министерство образования Саратовской области 

(по согласованию)


	

	1.3.
	Подготовка бойлеров горячего водоснабжения и отопления к работе в осенне-зимний период**
	шт.
	20
	1 октября
	УК, ТСЖ (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.4.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	11
	1 октября
	ЖСК, Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс», иные правообладатели ЦТП (по согласованию)
	

	1.5.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	47
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж», иные правообладатели котельных 

(по согласованию)


	

	1.6.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	*
	май-август
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.7.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе 
эксплуатации**
	п. м
	60
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО                   «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.8.
	Внутриквартальные теплотрассы 
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и реконструкция:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе 

эксплуатации**
	п. м
	361
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал Саратовский ПАО             «Т Плюс» (по согласованию)


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	теплотрассы к многоквартирному дому № 5 по ул. Державинской, d 108 - d 76**
	п. м
	380
	июнь
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы к многоквартирным домам № 7, 9 по 2-му Соколовогорскому пр., d 57**
	п. м
	164
	июль
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы от ТК-14 до ТК-20                        по ул. Загорной 

	п. м
	210
	август
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	45
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	54
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	70
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	35
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	26
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Промывка тупиковых водопроводных 
сетей**
	км
	7,16
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	8,8
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Опрессовка магистральных водопроводных сетей**
	км
	5
	в течение года
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимний период
	шт.
	47
	1 октября
	правообладатели котельных               (по согласованию)


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2.
	Техническое перевооружение ГРП, ШРП**
	шт.
	2
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.3.
	Капитальный ремонт строительной части 
ГРП**
	шт.
	2
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты**
	шт.
	7
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев**
	шт.
	2
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.6.
	Замена задвижек**
	шт.
	5
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»
(по согласованию)
	

	3.7.
	Техническое диагностирование 
газопроводов**
	км
	25,4
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.8.
	Техническое диагностирование ГРП, 
ГРПШ**
	шт.
	4
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	3.9.
	Приборный метод контроля газопроводов**
	км
	46,68
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз» 
(по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Ремонт ВЛ-0,4 кВт с заменой проводов и опор**
	км
	0,2
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Ремонт строительной части РП, ТП**
	шт.
	1
	II кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.3.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	13
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.4.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	15
	II-III кв.
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	
	Ленинский район

	1.
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовка многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением для нужд отопления
	шт.
	1318
	1 октября
	УК, ЖСК, ТСЖ, СТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2.
	Подготовка объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	шт.
	155
	1 октября
	отдел образования администрации Ленинского района МО «Город Саратов», комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», министерство здравоохранения Саратовской области (по согласованию)
	

	1.3.
	Подготовка оборудования ЦТП к работе в осенне-зимний период
	шт.
	38
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО            «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.4.
	Подготовка котельных к работе в осенне-зимний период
	шт.
	41
	1 октября
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО           «Т Плюс», ООО «ТЭГК», ООО «Техэнерго-Монтаж»,

ООО «РТГК-Центр», иные правообладатели котельных
(по согласованию)
	

	1.5.
	Установка сужающих устройств
	шт.
	*
	май-август
	УК, ЖСК, ТСЖ, иные правообладатели жилищного фонда (по согласованию)
	

	1.6.
	Магистральные теплотрассы
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт и реконструкция поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации**
	п. м
	231
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО             «Т Плюс» (по согласованию)
	

	1.7.
	Внутриквартальные теплотрассы
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Капитальный ремонт и реконструкция:
	
	
	
	
	

	
	поврежденных участков теплотрасс, выявленных в процессе гидравлических испытаний, а также в процессе эксплуатации
	п. м
	1859,95
	май-октябрь
	Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО                 «Т Плюс» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы к многоквартирному дому № 4 по ул. им. Ломоносова М.В., d 219 
	п. м
	60
	июль
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрассы к многоквартирному дому по
ул. Бережной, d 159 
	п. м
	60
	июль
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	
	теплотрасса к многоквартирному дому № 6 по 2-му Московскому пр., d 76 
	п. м
	100
	август
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	1.8.
	Теплоизоляция трубопроводов**
	п. м
	4300
	сентябрь-октябрь
	ООО «ТЭГК» (по согласованию)
	

	2.
	Водоснабжение
	
	
	
	
	

	2.1.
	Ревизия и ремонт:
	
	
	
	
	

	
	запорной арматуры**
	шт.
	90
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	пожарных гидрантов**
	шт.
	92
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водопроводных колодцев**
	шт.
	140
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	водоразборных колонок**
	шт.
	40
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	
	канализационных колодцев и шахт**
	шт.
	57
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.2.
	Опрессовка магистральных водопроводных сетей**
	км
	15
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.3.
	Промывка тупиковых водопроводных сетей**
	км
	9,43
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	2.4.
	Профилактическая чистка канализационных коллекторов**
	км
	9
	сентябрь
	МУПП «Саратовводоканал»
	

	3.
	Газоснабжение
	
	
	
	
	

	3.1.
	Подготовка котельных к работе в зимних условиях
	шт.
	42
	1 октября
	правообладатели котельных

(по согласованию)


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2.
	Техническое перевооружение газопроводов
	км
	1,22
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                             (по согласованию)
	

	3.3.
	Капитальный ремонт строительной части 
ГРП**
	шт.
	7
	июнь- сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                                 (по согласованию)
	

	3.4.
	Капитальный ремонт установок электрохимзащиты газопроводов**
	шт.
	10
	июнь-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                                (по согласованию)
	

	3.5.
	Капитальный ремонт газовых колодцев**
	шт.
	4
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.6.
	Замена задвижек**
	шт.
	24
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                              (по согласованию)
	

	3.7.
	Техническое диагностирование 
газопроводов**
	км
	6,62
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                              (по согласованию)
	

	3.8.
	Техническое диагностирование ГРП, ГРПШ**
	шт.
	1
	май-сентябрь
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	3.9.
	Приборный метод контроля газопроводов**
	шт.
	43,1
	май-август
	ОАО «Саратовгаз»                               (по согласованию)
	

	4.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	4.1.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с заменой проводов и опор**
	км
	0,398
	май-июнь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.2.
	Ремонт кабельных линий КЛ-0,4 кВ с заменой дефектного кабеля** 
	км
	0,315
	май-июнь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.3.
	Ремонт кабельных линий КЛ-6, 10 кВ с заменой дефектного кабеля**
	км
	1,46
	май-июнь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.4.
	Ремонт строительной части РП, ТП**
	шт.
	11
	май-сентябрь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.5.
	Текущий ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	52
	май-сентябрь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	

	4.6.
	Средний ремонт оборудования РП, ТП, РУ – транзит**
	шт.
	55
	май-сентябрь
	ЗАО «СПГЭС» (по согласованию)
	


*количество сужающих устройств будет определено в соответствии с выданными рекомендациями Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» после окончания отопительного сезона 2015-2016 годов;

**по плану мероприятий предприятия.
Используемые сокращения: 

МО - муниципальное образование;

УК - управляющая компания;

ЖСК – жилищный, жилищно-строительный кооператив, иные специализированные потребительские кооперативы;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ООО «ТЭГК» - ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»;

ЗАО «СПГЭС» - ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»;
ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК - тепловая камера;

УТК - узловая тепловая камера;

ТП - трансформаторная подстанция;

РП - распределительная подстанция;

РУ - распределительное устройство;

ВЛ - высоковольтная линия;

КЛ - кабельная линия;

ГРП - газораспределительный пункт;
ШРП – шкафной распределительный пункт.
Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству  

администрации муниципального образования 
«Город Саратов»













                                 В.И. Карпов

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года № 1218
График

 подготовки многоквартирных домов муниципального образования «Город Саратов» 
к отопительному периоду 2016-2017 годов
	Организации, осуществляющие управление жилищным фондом
	Вид отопления
	Всего домов
	Срок подготовки

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Кировский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	67
	7
	13
	18
	17
	12

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	438
	42
	119
	129
	110
	38

	
	печное
	383
	45
	110
	120
	76
	32

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	81
	2
	14
	25
	27
	13

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	4
	0
	1
	1
	1
	1

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	15
	0
	3
	5
	5
	2

	
	печное
	306
	50
	80
	80
	70
	26

	Всего по району
	центральное
	605
	51
	150
	178
	160
	66

	
	печное
	689
	95
	190
	200
	146
	58

	Итого
	
	1294
	146
	340
	378
	306
	124


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ленинский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	599
	76
	150
	167
	206
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	599
	83
	157
	176
	173
	10

	
	печное
	297
	59
	69
	84
	85
	0

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	120
	10
	20
	40
	50
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	печное
	38
	9
	9
	10
	10
	0

	Всего по району
	центральное
	1318
	169
	327
	383
	429
	10

	
	печное
	335
	68
	78
	94
	95
	0

	Итого
	
	1653
	237
	405
	477
	524
	10

	Волжский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	69
	0
	5
	8
	24
	32

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	324
	19
	50
	80
	93
	82

	
	печное
	411
	5
	45
	90
	143
	128

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	64
	1
	4
	8
	24
	27

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по району
	центральное
	457
	20
	59
	96
	141
	141

	
	печное
	411
	5
	45
	90
	143
	1128

	Итого
	
	868
	25
	104
	186
	284
	269

	Заводской район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	467
	71
	117
	110
	94
	75

	
	печное
	144
	7
	37
	33
	41
	26


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Управляющие организации
	центральное
	428
	20
	69
	80
	133
	126

	
	печное
	174
	0
	20
	46
	46
	62

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	53
	0
	0
	0
	28
	25

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	127
	0
	0
	3
	61
	63

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по району
	центральное
	1078
	91
	186
	193
	316
	292

	
	печное
	318
	7
	57
	79
	87
	88

	Итого
	
	1396
	98
	243
	272
	403
	380

	Октябрьский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	62
	6
	14
	18
	18
	6

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управляющие организации
	центральное
	326
	41
	80
	93
	105
	7

	
	печное
	274
	0
	87
	91
	90
	6

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	97
	3
	18
	28
	28
	20

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и юридических лиц
	центральное
	33
	2
	6
	5
	10
	10

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	3
	0
	0
	0
	0
	3

	
	печное
	108
	0
	24
	26
	28
	30

	Всего по району
	центральное
	521
	52
	118
	144
	161
	46

	
	печное
	382
	0
	111
	117
	118
	36

	Итого
	
	903
	52
	229
	261
	279
	82


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Фрунзенский район

	Товарищества собственников жилья
	центральное
	220
	5
	49
	76
	57
	33

	
	печное
	228
	0
	31
	95
	79
	23

	Управляющие организации
	центральное
	22
	0
	3
	3
	8
	8

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы
	центральное
	60
	0
	5
	20
	20
	15

	
	печное
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении
	центральное
	5
	0
	0
	3
	2
	0

	
	печное
	9
	0
	0
	4
	5
	0

	Всего по району
	центральное
	307
	5
	57
	102
	87
	56

	
	печное
	237
	0
	31
	99
	84
	23

	Итого
	
	544
	5
	88
	201
	171
	79


Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству    

администрации муниципального образования 
«Город Саратов»


     




                                                                                        В.И. Карпов  

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 11 мая 2016 года  № 1218
Должностной состав

оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы муниципального образования «Город Саратов» к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

	Руководитель оперативного штаба
	- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству

	Первый заместитель руководителя оперативного штаба
	- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления жилищного хозяйства и муниципального контроля

	Заместитель руководителя оперативного штаба
	- заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник управления коммунальной инфраструктуры

	Секретарь     оперативного штаба
	- консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	Члены оперативного штаба:

	
	- первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов»

	
	- первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов»


	
	- первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»

	
	- первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»

	
	- первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»

	
	- первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

	
	- заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» по вопросам создания условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях города

	
	- начальник отдела правовой и организационной работы комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с организациями по управлению жилищным фондом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» 

	
	- начальник отдела инженерного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- начальник отдела муниципального контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального, текущего ремонта  и административно-информационного обеспечения министерства здравоохранения Саратовской области (по согласованию)

	
	- специалист 1 категории сектора информационно-аналитической и организационной работы управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- заведующий сектором развития материально-технической базы учреждений спорта управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- заведующий сектором энергосбережения, мониторинга и контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов»

	
	- директор МУП «Городская АРС-05»

	
	- заместитель главного инженера МУПП «Саратовводоканал»

	
	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

	
	- начальник службы обеспечения эксплуатации Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию) 

	
	- начальник службы тепловой инспекции Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратов филиал «Саратовский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)

	 
	- начальник сектора эксплуатации объектов теплоснабжения  Приволжской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)


	
	- главный инженер ООО «Техэнерго-Монтаж»    (по согласованию)

	
	- начальник участка ООО «ТЭГК»                           (по согласованию)

	
	- главный инженер ЭУ № 168 «Саратовский»  АУП № 29 ООО «Нордэнерго»                            (по согласованию)

	
	- директор муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс» 

	
	- главный инженер муниципального унитарного предприятия «Саратовский коммунальный комплекс» 


Председатель комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                        В.И. Карпов   
