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2 апреля 2025 года № 1483-р
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 12 августа 
2020 года № 1494 «О системе управления проектами 
в администрации муниципального образования «Город Саратов»
В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 12 августа 2020 года № 1494 «О системе управления проектами в администрации муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения:
1.1. В разделе I приложения к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.5 слова «и ведомственных целевых» исключить.
1.1.2. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Инициативные проекты – комплекс взаимосвязанных мероприятий, инициированных гражданами муниципального образования «Город Саратов» и представляющих обоснование предложений о решении представленной ими проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления».

1.1.3. Пункты 2.3-2.26 считать пунктами 2.4-2.27 соответственно.

1.2. В разделе II приложения к постановлению:

1.2.1. Дефис 3 пункта 1.6 изложить в новой редакции: 

«- подготавливает итоговый отчет о реализации проекта, а также организует работу по представлению в муниципальный проектный офис еженедельного отчета о текущем состоянии проекта согласно запрашиваемой форме».

1.2.2. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. Внесение проектов в ИСУП осуществляется в соответствии с критериями, разрабатываемыми муниципальным проектным офисом.
Обязательны к внесению в ИСУП данные по проектам, отвечающим следующим условиям:
- проекты, реализуемые в рамках национальных проектов и государственных программ Саратовской области;
- инициативные проекты;
- долгосрочные проекты (проекты, длительность которых более трех месяцев);
- проекты, сроки реализации и результаты по которым определены;

- проекты, объемы финансирования по которым определены, а также имеющие финансовое обеспечение для реализации их мероприятий.
Не подлежат внесению в ИСУП проекты, отвечающие хотя бы одному из условий:
- проекты, к которым невозможно применить принцип планирования;

- краткосрочные проекты (проекты, длительность которых менее трех месяцев);
- проекты, результаты которых неуникальны или цикличны;

- проекты, реализация которых находится на завершающей стадии».

1.2.3. Пункты 5.9, 5.13, 6.1 изложить в новой редакции:

«5.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий по реализации проекта, руководитель проекта формирует запрос на внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта и в течение трех рабочих дней со дня, в который ему стало известно об этих обстоятельствах, направляет его для согласования куратору проекта. 
В случае, если куратором проекта выступает руководитель структурного подразделения, реализующего данный проект, запрос на внесение изменений дополнительно согласовывается с профильным заместителем главы администрации.
5.13. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих реализации проекта, сопровождающихся отсутствием финансового обеспечения на реализацию мероприятий проекта, руководитель проекта письменно информирует муниципальный проектный офис о необходимости перевода указанного проекта в архив ИСУП с обоснованием перевода.

Если реализация проекта затруднена сложившимися неблагоприятными обстоятельствами, но при этом проект имеет финансовое обеспечение, руководитель проекта письменно информирует муниципальный проектный офис о необходимости перевода указанного проекта в режим «Приостановлен» с обоснованием перевода и указанием даты возобновления  проекта.

При наступлении обстоятельств, способствующих реализации мероприятий проекта, руководитель проекта информирует муниципальный проектный офис о необходимости перевода проекта на этап «Реализация» в ИСУП в течение двух дней со дня их наступления.
Руководитель проекта несет персональную ответственность за своевременный перевод проекта на этап «Реализация».
6.1. После выполнения всех мероприятий, включенных в план мероприятий по реализации проекта, проект переходит на этап завершения.

Руководитель проекта готовит итоговый отчет о реализации проекта в течение пяти дней со дня завершения проекта».
1.2.4. Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае достижения цели проекта, соблюдения ограничений бюджета и сроков реализации проекта, а также отсутствия спорных вопросов относительно полученных результатов его реализации допускается согласование итогового отчета только руководителем проекта».
1.2.5. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания: 
«7.4. Основанием для инициативного внесения данных по проектам в ИСУП является принятие решения о выделении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта.

Основанием для инициативного возобновления проекта из архива ИСУП и режима «Приостановлен» является устранение факторов,  ограничивающих реализацию мероприятий проекта, а также наступление условий для их реализации (выделение бюджетных ассигнований, выработка механизма реализации проекта, получение необходимых разрешительных документов, окончание процессуальных процедур (в том числе изъятие земельных участков под цели реализации проекта)».
2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономике.
Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
